| | Nama | Dunaa ža | Fi | A 114 | Names des Bassines | mar 2021 abr | 2021 mai |
|------------|---|---|--------------------------------------|----------------|--|--|---|
| 4 | Nome Desenvolvimento do Projeto | Duração Início 26,214 dias 04/03/2021 19:00 | 03/04/2021 22:00 | Antecessores | Nomes dos Recursos | 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 | |
| 2 | Estudo de tecnologias | 23 dias 08/03/2021 08:00 | 02/04/2021 22:00 | | Thiago Yuri;Gabriela Alverga;Gustavo. | <u> </u> | Thiago Yuri;Gabriela Alverga;Gustavo Campos;C |
| 3 | 2ª Entrega | 24,214 dias 04/03/2021 19:00 | 01/04/2021 22:00 | | Tillago Tull, Gabilela Alvelga, Gustavo. | | ¬ |
| 4 | Reunião de Planejamento | 0,071 dias 04/03/2021 19:00 | 04/03/2021 20:00 | | | | |
| 5 | Projeto Novo | 24 dias 05/03/2021 08:00 | 01/04/2021 22:00 | 4 | | | |
| 6 | Seção 1 - Fase de Concepção | 1 dia 05/03/2021 08:00 | 05/03/2021 22:00 | | | • | |
| 7 | Descrição inicial do projeto | 1 dia 05/03/2021 08:00 | 05/03/2021 22:00 | | Ítallo Silva | | |
| 8 | Seção 2 - Planejamento | 9 dias 05/03/2021 08:00 | 15/03/2021 22:00 | | | | |
| 9 | Listagem dos riscos | 1 dia 05/03/2021 08:00 | 05/03/2021 22:00 | | Ítallo Silva | Ítallo Silva | |
| 10 | Estimativa inicial do tempo das a | 1 dia 06/03/2021 08:00 | 06/03/2021 22:00 | 9 | Ítallo Silva | <u>Ítallo Sil</u> va | |
| 11 | Estimativa do custo do projeto | 2 dias 08/03/2021 08:00 | 09/03/2021 22:00 | | Ítallo Silva | <u>Ítal</u> lo Silva | |
| 1 2 | Listagem dos recursos | 2 dias 10/03/2021 08:00 | 11/03/2021 22:00 | | Ítallo Silva | ftallo Silva | |
| 13 | Definição do modelo de comunic | 1 dia 12/03/2021 08:00 | 12/03/2021 22:00 | | Ítallo Silva | Ítallo Silva | |
| 1 4 | Revisão da seção | 2 dias 13/03/2021 08:00 | 15/03/2021 22:00 | 10;11;12;13 | Caroliny Valença | Caroliny Valença | |
| 1 5 | Seção 3 - Processo | 5 dias 16/03/2021 08:00 | 20/03/2021 22:00 | 8 | | | |
| 16 | Discorrer sobre o processo utiliz | 3 dias 16/03/2021 08:00 | 18/03/2021 22:00 | | Ítallo Silva | Ítallo Silva | |
| 17 | Revisão da seção | 2 dias 19/03/2021 08:00 | 20/03/2021 22:00 | 16 | Gabryelle Soares | Gabryelle Soares | |
| 18 | Seção 4 - Engenharia de Requi | 22 dias 08/03/2021 08:00 | 01/04/2021 22:00 | | | | |
| 19 | Requisitos Não-Funcionais | 3 dias 08/03/2021 08:00 | 10/03/2021 22:00 | | | | |
| 20 | Descrição dos Requisitos Não-F | 2 dias 08/03/2021 08:00 | 09/03/2021 22:00 | 0.6 | Gabryelle Soares | Gabryelle Soares Caroliny Valence | |
| 21 | Revisão dos RNF | 1 dia 10/03/2021 08:00 | 10/03/2021 22:00 | 20 | Caroliny Valença | Caroliny Valença | |
| 2 2 | Requisitos Funcionais Listagem dos Requisitos Funcio | 12 dias 08/03/2021 08:00 | 20/03/2021 22:00 10/03/2021 22:00 | | Caroliny Valença | Caroliny Valença | |
| 2 3 | Especificação dos Requisitos F | 3 dias 08/03/2021 08:00 7 dias 11/03/2021 08:00 | 18/03/2021 22:00 | 19;23 | Thiago Yuri | Thiago Yuri | |
| 25 | Revisão dos RF | 2 dias 19/03/2021 08:00 | 20/03/2021 22:00 | 19;23 | Gabryelle Soares | Gabryelle Soares | |
| 26 | Diagramas de Casos de Uso | 9 dias 22/03/2021 08:00 | 31/03/2021 22:00 | 2 2 | Gabryene Goares | | |
| 27 | Elaboração dos diagramas de C | 7 dias 22/03/2021 08:00 | 29/03/2021 22:00 | | Gabriela Alverga | Gabr | iela Alverga |
| 28 | Revisão dos Diagramas de Cas | 2 dias 30/03/2021 08:00 | 31/03/2021 22:00 | 27 | Thiago Lima | т | hiago Lima |
| 29 | API Rest | 10 dias 22/03/2021 08:00 | 01/04/2021 22:00 | 2 2 | | * | |
| 30 | Especificação da API Rest (Back | 7 dias 22/03/2021 08:00 | 29/03/2021 22:00 | | Gabriel Fonseca | Gabr | iel Fonseca |
| 3 1 | Revisão da Especificação da AP | 2 dias 31/03/2021 08:00 | 01/04/2021 22:00 | 30 | Gabryelle Soares | | Gabryelle Soares |
| 3 2 | Propotipação de Telas | 9 dias 22/03/2021 08:00 | 31/03/2021 22:00 | 2 2 | | | |
| 3 3 | Elaboração da Prototipação de | 7 dias 22/03/2021 08:00 | 29/03/2021 22:00 | | Thiago Lima | Thia | go Lima |
| 3 4 | Revisão dos Protótipos de Telas | 2 dias 30/03/2021 08:00 | 31/03/2021 22:00 | 33 | Gabriela Alverga | G | abriela Alverga |
| 3 5 | Estimação do Esforço | 4 dias 22/03/2021 08:00 | 25/03/2021 22:00 | 2 2 | | | |
| 3 6 | Estimativa de Esforço (Casos d | 3 dias 22/03/2021 08:00 | 24/03/2021 22:00 | | Caroliny Valença | Caroliny Val | |
| 3 7 | Revisão da Estimativa de Esforço | 1 dia 25/03/2021 08:00 | 25/03/2021 22:00 | 36 | Gabryelle Soares | Gabryelle S | Gares |
| 38 | Projeto Real | 11 dias 08/03/2021 08:00 | 19/03/2021 22:00 | 4 | | | |
| 3 9 4 0 | Seção 9 - Fase de Descrição Descrição inicial do projeto | 2 dias 08/03/2021 08:00 | 09/03/2021 22:00 | | This as Veri | Thiago Yuri | |
| 4 0 | Seção 10 - Avaliação de Qualid | 2 dias 08/03/2021 08:00 11 dias 08/03/2021 08:00 | 09/03/2021 22:00 19/03/2021 22:00 | | Thiago Yuri | Thiago Tuli | |
| 4 2 | Análise de métricas | 7 dias 08/03/2021 08:00 | 15/03/2021 22:00 | | | | |
| 43 | Estudo sobre a(s) ferramentas | 4 dias 08/03/2021 08:00 | 11/03/2021 22:00 | | Gustavo Campos | Gustavo Campos | |
| 44 | Aplicação da ferramenta | 3 dias 12/03/2021 08:00 | 15/03/2021 22:00 | 43 | Gustavo Campos | Gustavo Campos | |
| 4 5 | Bad smells | 7 dias 08/03/2021 08:00 | 15/03/2021 22:00 | | · | | |
| 4 6 | Estudo sobre a(s) ferramentas | 4 dias 08/03/2021 08:00 | 11/03/2021 22:00 | | Rafaela Silva | Rafaela Silva | |
| 47 | Aplicação da ferramenta | 3 dias 12/03/2021 08:00 | 15/03/2021 22:00 | 46 | Rafaela Silva | Rafaela Silva | |
| 48 | ldentificar problemas de estilo | 7 dias 08/03/2021 08:00 | 15/03/2021 22:00 | | | | |
| 4 9 | Estudo sobre a(s) ferramentas | 4 dias 08/03/2021 08:00 | 11/03/2021 22:00 | | Mateus Lisboa | Mateus Lisboa | |
| 5 0 | Aplicação da ferramenta | 3 dias 12/03/2021 08:00 | 15/03/2021 22:00 | 49 | Mateus Lisboa | Mateus Lisboa | |
| 5 1 | Análise estática | 7 dias 08/03/2021 08:00 | 15/03/2021 22:00 | | | | |
| 5 2 | Estudo sobre a(s) ferramentas | 4 dias 08/03/2021 08:00 | 11/03/2021 22:00 | | Igor Pereira;Igor Silveira | Igor Pereira; Igor Silveira | |
| 5 3 | Aplicação da ferramenta | 3 dias 12/03/2021 08:00 | 15/03/2021 22:00 | 52 | Igor Pereira;Igor Silveira | Igor Pereira; Igor Silveira | |
| 5 4 | Análise da qualidade utilizan | 7 dias 08/03/2021 08:00 | 15/03/2021 22:00 | | Materia Trees and | Mateus Tranquilino | |
| 5 5 | Estudo sobre a(s) ferramentas | 4 dias 08/03/2021 08:00 | 11/03/2021 22:00 | 5 F | Mateus Tranquilino | Mateus Tranquilino Mateus Tranquilino | |
| 5 6 | Aplicação da ferramenta Relatório | 3 dias 12/03/2021 08:00 4 dias 16/03/2021 08:00 | 15/03/2021 22:00 19/03/2021 22:00 | 55 | Mateus Tranquilino | Mateus Hanquillio | |
| 5 7 | Inclusão dos resultados e concl | 2 dias 16/03/2021 08:00 | 17/03/2021 22:00 | 42 | Gustavo Campos | Gustavo Campos | |
| 5 9 | Inclusão dos resultados e concl | 2 dias 16/03/2021 08:00 | 17/03/2021 22:00 | 45 | Rafaela Silva | Rafaela Silva | |
| 60 | Inclusão dos resultados e concl | 2 dias 16/03/2021 08:00 | 17/03/2021 22:00 | 48 | Mateus Lisboa | Mateus Lisboa | |
| 61 | Inclusão dos resultados e concl | 2 dias 16/03/2021 08:00 | 17/03/2021 22:00 | 51 | Igor Pereira;Igor Silveira | Igor Pereira;Igor Silveir | a |
| 62 | Inclusão dos resultados e concl | 2 dias 16/03/2021 08:00 | 17/03/2021 22:00 | 54 | Mateus Tranquilino | Mateus Tranquilino | |
| 6 3 | Revisão do relatório | 2 dias 18/03/2021 08:00 | 19/03/2021 22:00 | 58;59;60;61;62 | Gabriel Fonseca | Gabriel Fonseca | |
| 6 4 | Entrega da 2ª Parte | 0 dias 03/04/2021 22:00 | 03/04/2021 22:00 | 3 | | | 03/04 |
| 1 | | | 1 | Engenharia de | Software - T | · | |
| | | | | | | | |