	(B)	Nome Parametrian de Projeta	Duração	Início	Fim	Antecessores	Nomes dos Recursos
. 5		Desenvolvimento do Projeto		05/03/2021 08:00	05/04/2021 08:00		Thiosa Vivi Cabriela Alvarra Civatava
<u> </u>		Estudo de tecnologias 2ª Entrega		09/03/2021 08:00 05/03/2021 08:00	03/04/2021 22:00		Thiago Yuri;Gabriela Alverga;Gustavo.
		Reunião de Planejamento		05/03/2021 08:00	05/03/2021 09:00		
•		Projeto Novo		05/03/2021 08:00	01/04/2021 22:00	4	
. 5		Seção 1 - Fase de Concepção		05/03/2021 08:00	05/03/2021 22:00		Ítalia Cilva
7 🔛 3 🌽		Descrição inicial do projeto Seção 2 - Planejamento		05/03/2021 08:00 05/03/2021 09:00	05/03/2021 22:00 15/03/2021 22:00		Ítallo Silva
	V	Listagem dos riscos	1 dia	05/03/2021 09:00	06/03/2021 09:00		Ítallo Silva
0		Estimativa inicial do tempo das atividades	1 dia	06/03/2021 09:00	08/03/2021 09:00	9	Ítallo Silva
1		Estimativa do custo do projeto		09/03/2021 08:00	09/03/2021 22:00		Ítallo Silva
3		Listagem dos recursos Definição do modelo de comunicação		09/03/2021 08:00 09/03/2021 08:00	09/03/2021 22:00		Ítallo Silva
4		Revisão da seção		13/03/2021 08:00	15/03/2021 22:00	10;11;12;13	Caroliny Valença
5		Seção 3 - Processo	5 dias	16/03/2021 08:00	20/03/2021 22:00	8	
6	V	Discorrer sobre o processo utilizado	3 dias	16/03/2021 08:00	18/03/2021 22:00		Ítallo Silva
7 🗸		Revisão da seção	2 dias	19/03/2021 08:00	20/03/2021 22:00	16	Gabryelle Soares
8 🛂		Seção 4 - Engenharia de Requisitos		08/03/2021 08:00	01/04/2021 22:00		
9 🐓 0 📅	· •	Requisitos Não-Funcionais Descrição dos Requisitos Não-Funcionais		09/03/2021 08:00 09/03/2021 08:00	10/03/2021 22:00 09/03/2021 22:00		Gabryelle Soares
1		Revisão dos RNF		10/03/2021 08:00	10/03/2021 22:00	20	Caroliny Valença
2		Requisitos Funcionais	12 dias	08/03/2021 08:00	20/03/2021 22:00		
3		Listagem dos Requisitos Funcionais	1 dia	08/03/2021 08:00	08/03/2021 22:00		Caroliny Valença
4 💆		Especificação dos Requisitos Funcionais		11/03/2021 08:00	18/03/2021 22:00	19;23	Thiago Yuri
5 🟏 6 🛂		Revisão dos RF Diagramas de Casos de Uso		19/03/2021 08:00 22/03/2021 08:00	20/03/2021 22:00 31/03/2021 22:00	24	Ítallo Silva
7		Elaboração dos diagramas de Casos de Uso		22/03/2021 08:00	29/03/2021 22:00		Gabriela Alverga
8		Revisão dos Diagramas de Casos de Uso		30/03/2021 08:00	31/03/2021 22:00	27	Thiago Lima
9 🟏		API Rest		22/03/2021 08:00	01/04/2021 22:00	2 2	
0 💆		Especificação da API Rest (Backend) Revisão da Especificação da API Rest		22/03/2021 08:00	30/03/2021 22:00	20	Gabriel Fonseca
1	V	Revisão da Especificação da API Rest Propotipação de Telas		31/03/2021 08:00 22/03/2021 08:00	01/04/2021 22:00 31/03/2021 22:00	2 2	Gabryelle Soares
3	· /	Elaboração da Prototipação de Telas		22/03/2021 08:00	29/03/2021 22:00		Thiago Lima
4		Revisão dos Protótipos de Telas		30/03/2021 08:00	31/03/2021 22:00	33	Gabriela Alverga
5		Estimação do Esforço		22/03/2021 08:00	25/03/2021 22:00	2 2	
6 🛂		Estimativa de Esforço (Casos de Uso)		22/03/2021 08:00	24/03/2021 22:00		Caroliny Valença
7 🟏 8 🟏		Revisão da Estimativa de Esforço Diagrama Entidade-Relacionamento		25/03/2021 08:00 22/03/2021 08:00	25/03/2021 22:00 30/03/2021 22:00	36 2 2	Gabryelle Soares
9		Elaboração do DER		22/03/2021 08:00	25/03/2021 22:00		Ítallo Silva
0		Revisão do DER		26/03/2021 08:00	30/03/2021 22:00	39	Thiago Yuri
1 🛂		Projeto Real	12 dias	08/03/2021 08:00	20/03/2021 22:00	4	
2 🛂		Seção 9 - Fase de Descrição		08/03/2021 08:00	08/03/2021 22:00		
3 💆	✓	Descrição inicial do projeto Seção 10 - Avaliação de Qualidade		08/03/2021 08:00 09/03/2021 08:00	08/03/2021 22:00 20/03/2021 22:00		Thiago Yuri
5		Análise de métricas		09/03/2021 08:00	16/03/2021 22:00		
6		Estudo sobre a(s) ferramentas - plugin Metrics		09/03/2021 08:00	12/03/2021 22:00		Gustavo Campos
7	V	Aplicação da ferramenta	3 dias	13/03/2021 08:00	16/03/2021 22:00	46	Gustavo Campos
8 🛂		Bad smells	7 dias	09/03/2021 08:00	16/03/2021 22:00		
9		Estudo sobre a(s) ferramentas - SpotBugs, PMD		09/03/2021 08:00	12/03/2021 22:00	40	Rafaela Silva
0 1		Aplicação da ferramenta Identificar problemas de estilo		13/03/2021 08:00 09/03/2021 08:00	16/03/2021 22:00 16/03/2021 22:00	49	Rafaela Silva
2		Estudo sobre a(s) ferramentas - CheckStyle		09/03/2021 08:00	12/03/2021 22:00		Mateus Lisboa
3		Aplicação da ferramenta	3 dias	13/03/2021 08:00	16/03/2021 22:00	52	Mateus Lisboa
4	V	Análise estática	7 dias	09/03/2021 08:00	16/03/2021 22:00		
5 🛂		Estudo sobre a(s) ferramentas		09/03/2021 08:00	12/03/2021 22:00		Igor Pereira;Igor Silveira
6 🐓 7 📅	· •	Aplicação da ferramenta Análise da qualidade utilizando pirâmide		13/03/2021 08:00 09/03/2021 08:00	16/03/2021 22:00 16/03/2021 22:00	55	Igor Pereira;Igor Silveira
8		Estudo sobre a(s) ferramentas		09/03/2021 08:00	12/03/2021 22:00		Mateus Tranquilino
9 🌽		Aplicação da ferramenta	3 dias	13/03/2021 08:00	16/03/2021 22:00	58	Mateus Tranquilino
0		Relatório	4 dias	17/03/2021 08:00	20/03/2021 22:00		
1		Inclusão dos resultados e conclusões da análise		17/03/2021 08:00	18/03/2021 22:00	45	Gustavo Campos
2 1 3		Inclusão dos resultados e conclusões dos bad s Inclusão dos resultados e conclusões da análise		17/03/2021 08:00 17/03/2021 08:00	18/03/2021 22:00	51	Rafaela Silva Mateus Lisboa
4		Inclusão dos resultados e conclusões da análise		17/03/2021 08:00	18/03/2021 22:00	54	Igor Pereira;Igor Silveira
5		Inclusão dos resultados e conclusões da análise		17/03/2021 08:00	18/03/2021 22:00	57	Mateus Tranquilino
6		Revisão do relatório		19/03/2021 08:00	20/03/2021 22:00	61;62;63;64;65	Gabriel Fonseca
7		Entrega da 2ª Parte		05/04/2021 08:00	05/04/2021 08:00	3	
9	1	3ª Entrega Projeto Novo		05/04/2021 08:00 05/04/2021 08:00	08/05/2021 22:00	6 7	
0		Seção 5 - Projeto Arquitetural		12/04/2021 08:00	13/04/2021 22:00		
1		Escrita da seção		12/04/2021 08:00	12/04/2021 22:00		Ítallo Silva
2		Revisão da seção	1 dia	13/04/2021 08:00	13/04/2021 22:00	71	Gabriela Alverga
3	,	Seção 6 - Especificação Formal		13/04/2021 08:00	19/04/2021 22:00		frage over
4 = 5	1	Estudo sobre Alloy Escrita da seção		13/04/2021 08:00	14/04/2021 22:00	74	Ítallo Silva
6		Revisão da seção		17/04/2021 08:00	19/04/2021 22:00	75	Thiago Yuri
7		Seção 7 - Implementação		05/04/2021 08:00	08/05/2021 15:00		
8		Implementação	29 dias	05/04/2021 08:00	07/05/2021 22:00		
9		Pacote 01 - Infraestrutura		05/04/2021 08:00	10/04/2021 22:00	7.0	Ítallo Silva;Caroliny Valença;Gabriel F.
0		Pacote 02 - Serviços do usuário Pacote 03 - Criação de simulados e consulta		12/04/2021 08:00	17/04/2021 22:00 24/04/2021 22:00	79 80	Thiago Yuri;Gabriela Alverga;Caroliny. Thiago Yuri;Gabriela Alverga;Gustavo.
2		Pacote 04 - Realização de simulados		26/04/2021 08:00	01/05/2021 22:00	81	Caroliny Valença;Gabriel Fonseca;Ga
3		Pacote 05 - Avaliação e Estatísticas	5 dias	03/05/2021 08:00	07/05/2021 22:00	82	Caroliny Valença;Gabriel Fonseca;Ga
4		Escrita da seção		08/05/2021 08:00	08/05/2021 15:00	78	Ítallo Silva
5		Seção 8 - Testes		05/04/2021 08:00	08/05/2021 22:00		Outstand Outstand
,		Elaboração do plano de testes Escrita gradual e incremental da seção		05/04/2021 08:00 08/04/2021 08:00	07/04/2021 22:00	86	Gustavo Campos;Igor Pereira Gustavo Campos
В		Revisão da seção		08/05/2021 08:00	08/05/2021 22:00	87	Ítallo Silva
9		Projeto Real		05/04/2021 08:00	17/04/2021 22:00		
0		Seção 11 - Testes	6 dias	05/04/2021 08:00	10/04/2021 22:00		
1		Estudo das ferramentas	2 dias	05/04/2021 08:00	06/04/2021 22:00		Mateus Tranquilino;Igor Silveira
2		Geração de testes		07/04/2021 08:00	07/04/2021 22:00	91	Igor Silveira; Mateus Tranquilino
3 4		Execução dos testes Escrita da seção		08/04/2021 08:00 09/04/2021 08:00	08/04/2021 22:00	92	Igor Silveira;Mateus Tranquilino Igor Silveira;Mateus Tranquilino
5		Revisão da seção		10/04/2021 08:00	10/04/2021 22:00	93	Gustavo Campos
6		Seção 12 - Evolução		12/04/2021 08:00	17/04/2021 22:00	9 0	<u> </u>
7		Refatoramento dos sistema real		12/04/2021 08:00	13/04/2021 22:00		Igor Silveira;Mateus Tranquilino
8		Escrita do relatório de refatoramento		14/04/2021 08:00	15/04/2021 22:00	97	Igor Silveira;Mateus Tranquilino
1		Execução da ferramenta - RefactoringMiner		16/04/2021 08:00	17/04/2021 22:00	98	Igor Silveira;Mateus Tranquilino
9	, ,	Seção 13 - Considerações finais		07/05/2021 08:00	07/05/2021 22:00		Ítallo Silva

