	®	Nome	Duração Início	Fim	Antecessores	Nomes dos Recursos	7 mar 21
1	√	Desenvolvimento do Projeto	26 dias 05/03/2021 08:00	03/04/2021 22:00			
2	<u> </u>	Estudo de tecnologias	23 dias 09/03/2021 08:00	03/04/2021 22:00		Thiago Yuri;Gabriela Alverga;Gustavo	Thiago Yuri; Gabriela Alverga; Gustavo Campos; Caroliny Valença; Gabrie
3	□	2ª Entrega	24 dias 05/03/2021 08:00	01/04/2021 22:00			
4	₩ 🗸	Reunião de Planejamento	0,071 dias 05/03/2021 08:00	05/03/2021 09:00			
5	V	Projeto Novo	24 dias 05/03/2021 08:00	01/04/2021 22:00	4		
6	✓	Seção 1 - Fase de Concepção	1 dia 05/03/2021 08:00	05/03/2021 22:00			
7	□	Descrição inicial do projeto	1 dia 05/03/2021 08:00	05/03/2021 22:00		Ítallo Silva	ftallo Silva
8	✓	Seção 2 - Planejamento	8,929 dias 05/03/2021 09:00	15/03/2021 22:00			
9	□ 🗸	Listagem dos riscos	1 dia 05/03/2021 09:00	06/03/2021 09:00		Ítallo Silva	Ítallo Silva
1 0	□ 🗸	Estimativa inicial do tempo das atividades	1 dia 06/03/2021 09:00	08/03/2021 09:00	9	Ítallo Silva	Ítallo Silva
11	□ ✓	Estimativa do custo do projeto	1 dia 09/03/2021 08:00	09/03/2021 22:00		Ítallo Silva	<u>ftallo</u> Silva
	₫ 🗸	Listagem dos recursos	1 dia 09/03/2021 08:00	09/03/2021 22:00		Ítallo Silva	<u>ftallo</u> Silva
	₩ 🗸	Definição do modelo de comunicação	1 dia 09/03/2021 08:00	09/03/2021 22:00		Ítallo Silva	
	₩ 🗸	Revisão da seção	2 dias 13/03/2021 08:00	15/03/2021 22:00	10;11;12;13	Caroliny Valença	Caroliny Valença
1 5		Seção 3 - Processo	5 dias 16/03/2021 08:00	20/03/2021 22:00	8		
	□	Discorrer sobre o processo utilizado	3 dias 16/03/2021 08:00	18/03/2021 22:00		Ítallo Silva	Ítallo Silva
17		Revisão da seção	2 dias 19/03/2021 08:00	20/03/2021 22:00	16	Gabryelle Soares	Gabryelle Soares
1 8	<u>~</u>	Seção 4 - Engenharia de Requisitos	22 dias 08/03/2021 08:00	01/04/2021 22:00			
1 9	*	Requisitos Não-Funcionais	2 dias 09/03/2021 08:00	10/03/2021 22:00			Gabryelle Soares
	□ ✓	Descrição dos Requisitos Não-Funcionais	1 dia 09/03/2021 08:00	09/03/2021 22:00		Gabryelle Soares	Caroliny Valença
21		Revisão dos RNF	1 dia 10/03/2021 08:00	10/03/2021 22:00	20	Caroliny Valença	Caronny valença
2 2		Requisitos Funcionais	12 dias 08/03/2021 08:00	20/03/2021 22:00			Caroliny Valença
		Listagem dos Requisitos Funcionais	1 dia 08/03/2021 08:00	08/03/2021 22:00	10.00	Caroliny Valença	Thiago Yuri
	□ ✓	Especificação dos Requisitos Funcionais	7 dias 11/03/2021 08:00	18/03/2021 22:00	19;23	Thiago Yuri	Ítallo Silva
2 5		Revisão dos RF Diagramas de Casos de Uso	2 dias 19/03/2021 08:00	20/03/2021 22:00	24	Ítallo Silva	
26	<u>▼</u>	Elaboração dos diagramas de Casos de Uso	9 dias 22/03/2021 08:00 7 dias 22/03/2021 08:00	31/03/2021 22:00 29/03/2021 22:00	2 2	Gabriela Alverga	Gabriela Alverga
28		Revisão dos Diagramas de Casos de Uso	2 dias 30/03/2021 08:00	31/03/2021 22:00	27	Thiago Lima	Thiago Lima
2 9		API Rest	10 dias 22/03/2021 08:00	01/04/2021 22:00	22	Tillago Lillia	
		Especificação da API Rest (Backend)	8 dias 22/03/2021 08:00	30/03/2021 22:00		Gabriel Fonseca	Gabriel Fonseca
	□ ✓	Revisão da Especificação da API Rest	2 dias 31/03/2021 08:00	01/04/2021 22:00	30	Gabryelle Soares	Gabryelle Soares
3 2		Propotipação de Telas	9 dias 22/03/2021 08:00	31/03/2021 22:00	2 2		
	□ 🗸	Elaboração da Prototipação de Telas	7 dias 22/03/2021 08:00	29/03/2021 22:00		Thiago Lima	Thiago Lima
3 4		Revisão dos Protótipos de Telas	2 dias 30/03/2021 08:00	31/03/2021 22:00	33	Gabriela Alverga	Gabriela Alverga
3 5	✓	Estimação do Esforço	4 dias 22/03/2021 08:00	25/03/2021 22:00	2 2		
3 6	✓	Estimativa de Esforço (Casos de Uso)	3 dias 22/03/2021 08:00	24/03/2021 22:00		Caroliny Valença	Caroliny Valença
3 7	✓	Revisão da Estimativa de Esforço	1 dia 25/03/2021 08:00	25/03/2021 22:00	36	Gabryelle Soares	Gabryelle Soares
3 8	✓	Diagrama Entidade-Relacionamento	8 dias 22/03/2021 08:00	30/03/2021 22:00	2 2		
3 9	✓	Elaboração do DER	4 dias 22/03/2021 08:00	25/03/2021 22:00		Ítallo Silva	Ítallo Silva
4 0	✓	Revisão do DER	4 dias 26/03/2021 08:00	30/03/2021 22:00	39	Thiago Yuri	Thiago Yuri
4 1	✓	Projeto Real	12 dias 08/03/2021 08:00	20/03/2021 22:00	4		
4 2	✓	Seção 9 - Fase de Descrição	1 dia 08/03/2021 08:00	08/03/2021 22:00			
4 3	□	Descrição inicial do projeto	1 dia 08/03/2021 08:00	08/03/2021 22:00		Thiago Yuri	Thiago Yuri
4 4	✓	Seção 10 - Avaliação de Qualidade	11 dias 09/03/2021 08:00	20/03/2021 22:00			
4 5		Análise de métricas	7 dias 09/03/2021 08:00	16/03/2021 22:00			
	<u>□</u> ✓	Estudo sobre a(s) ferramentas - plugin Metrics	4 dias 09/03/2021 08:00	12/03/2021 22:00		Gustavo Campos	Gustavo Campos
	□ ✓	Aplicação da ferramenta	3 dias 13/03/2021 08:00	16/03/2021 22:00	46	Gustavo Campos	Gustavo Campos
4 8		Bad smells	7 dias 09/03/2021 08:00	16/03/2021 22:00			Potogle Citys
	<u>□</u> ✓	Estudo sobre a(s) ferramentas - SpotBugs, PMD	4 dias 09/03/2021 08:00	12/03/2021 22:00		Rafaela Silva	Rafaela Silva
	<u>□</u> ✓	Aplicação da ferramenta	3 dias 13/03/2021 08:00	16/03/2021 22:00	49	Rafaela Silva	Rafaela Silva
	□ ✓	Identificar problemas de estilo	7 dias 09/03/2021 08:00	16/03/2021 22:00			Mateur Lichan
5 2		Estudo sobre a(s) ferramentas - CheckStyle	4 dias 09/03/2021 08:00	12/03/2021 22:00		Mateus Lisboa	Mateus Lisboa Mateus Lisboa
5 3		Aplicação da ferramenta	3 dias 13/03/2021 08:00	16/03/2021 22:00	52	Mateus Lisboa	Mateus Lisuva
	□ ✓	Análise estática	7 dias 09/03/2021 08:00	16/03/2021 22:00		Inca Descina Lance City	Igor Pereira;Igor Silveira
5 5		Estudo sobre a(s) ferramentas	4 dias 09/03/2021 08:00	12/03/2021 22:00	5.5	Igor Pereira;Igor Silveira	Igor Pereira; Igor Silveira Igor Pereira; Igor Silveira
5 6		Aplicação da ferramenta	3 dias 13/03/2021 08:00	16/03/2021 22:00	55	Igor Pereira;Igor Silveira	Tgor I oroni u, Igor on renu
5 7	□ ✓	Análise da qualidade utilizando pirâmide	7 dias 09/03/2021 08:00	16/03/2021 22:00	Fn	genharia de Software - T- Página1	
					⊏n	gonnana de Jonware - 1 - Fayıllar	

		Nome	Duração	Início	Fim	Antecessores	Nomes dos Recursos	7 mar 21
5 8	V	Estudo sobre a(s) ferramentas	4 dias	09/03/2021 08:00	12/03/2021 22:00		Mateus Tranquilino	Mateus Tranquilino
5 9		Aplicação da ferramenta	3 dias	13/03/2021 08:00	16/03/2021 22:00	58	Mateus Tranquilino	Mateus Tranquilino
6 0		Relatório	4 dias	17/03/2021 08:00	20/03/2021 22:00			
6 1	Ö	Inclusão dos resultados e conclusões da análise	2 dias	17/03/2021 08:00	18/03/2021 22:00	45	Gustavo Campos	Gustavo Campos
6 2	V	Inclusão dos resultados e conclusões dos bad s	2 dias	17/03/2021 08:00	18/03/2021 22:00	48	Rafaela Silva	Rafaela Silva
6 3	V	Inclusão dos resultados e conclusões da análise	2 dias	17/03/2021 08:00	18/03/2021 22:00	51	Mateus Lisboa	Mateus Lisboa
6 4	V	Inclusão dos resultados e conclusões da análise	2 dias	17/03/2021 08:00	18/03/2021 22:00	54	Igor Pereira;Igor Silveira	Igor Pereira; Igor Silveira
6 5	V	Inclusão dos resultados e conclusões da análise	2 dias	17/03/2021 08:00	18/03/2021 22:00	57	Mateus Tranquilino	Mateus Tranquilino
6 6	/	Revisão do relatório	2 dias	19/03/2021 08:00	20/03/2021 22:00	61;62;63;64;65	Gabriel Fonseca	Gabriel Fonseca
6 7	Ö	Entrega da 2ª Parte	0 dias	03/04/2021 22:00	03/04/2021 22:00	3		♦ 03/04