		Nome	Duração	Início	Fim	Antecessores	Nomes dos Recursos
1		**Desenvolvimento do Projeto**	**26,214 dias**	**04/03/2021 19:00**	**03/04/2021 22:00**		
2		Estudo de tecnologias	23 dias	08/03/2021 08:00	02/04/2021 22:00		Thiago Yuri;Gabriela Alverga;Gustavo...
3		**2ª Entrega**	**23,214 dias**	**04/03/2021 19:00**	**31/03/2021 22:00**		
4		Reunião de Planejamento	0,071 dias	04/03/2021 19:00	04/03/2021 20:00		
5		**Projeto Novo**	**23 dias**	**05/03/2021 08:00**	**31/03/2021 22:00**	**4**	
6		**Seção 1 - Fase de Concepção**	**1 dia**	**05/03/2021 08:00**	**05/03/2021 22:00**		
7		Descrição inicial do projeto	1 dia	05/03/2021 08:00	05/03/2021 22:00		Ítallo Silva
8		**Seção 2 - Planejamento**	**9 dias**	**05/03/2021 08:00**	**15/03/2021 22:00**		
9		Listagem dos riscos	1 dia	05/03/2021 08:00	05/03/2021 22:00		Ítallo Silva
10		Estimativa inicial do tempo das atividades	1 dia	06/03/2021 08:00	06/03/2021 22:00	9	Ítallo Silva
11		Estimativa do custo do projeto	2 dias	08/03/2021 08:00	09/03/2021 22:00		Ítallo Silva
12		Listagem dos recursos	2 dias	10/03/2021 08:00	11/03/2021 22:00		Ítallo Silva
13		Definição do modelo de comunicação	1 dia	12/03/2021 08:00	12/03/2021 22:00		Ítallo Silva
14		Revisão da seção	2 dias	13/03/2021 08:00	15/03/2021 22:00	10;11;12;13	Caroliny Valença
15		**Seção 3 - Processo**	**5 dias**	**16/03/2021 08:00**	**20/03/2021 22:00**	**8**	
16		Discorrer sobre o processo utilizado	3 dias	16/03/2021 08:00	18/03/2021 22:00		Ítallo Silva
17		Revisão da seção	2 dias	19/03/2021 08:00	20/03/2021 22:00	16	Gabryelle Soares
18		**Seção 4 - Engenharia de Requisitos**	**21 dias**	**08/03/2021 08:00**	**31/03/2021 22:00**		
19		**Requisitos Não-Funcionais**	**3 dias**	**08/03/2021 08:00**	**10/03/2021 22:00**		
20		Descrição dos Requisitos Não-Funcionais	2 dias	08/03/2021 08:00	09/03/2021 22:00		Gabryelle Soares
21		Revisão dos RNF	1 dia	10/03/2021 08:00	10/03/2021 22:00	20	Caroliny Valença
22		**Requisitos Funcionais**	**12 dias**	**08/03/2021 08:00**	**20/03/2021 22:00**		
23		Listagem dos Requisitos Funcionais	3 dias	08/03/2021 08:00	10/03/2021 22:00		Caroliny Valença
24		Especificação dos Requisitos Funcionais	7 dias	11/03/2021 08:00	18/03/2021 22:00	19;23	Thiago Yuri
25		Revisão dos RF	2 dias	19/03/2021 08:00	20/03/2021 22:00	24	Gabryelle Soares
26		**Diagramas de Casos de Uso**	**9 dias**	**22/03/2021 08:00**	**31/03/2021 22:00**	**22**	
27		Elaboração dos diagramas de Casos de Uso	7 dias	22/03/2021 08:00	29/03/2021 22:00		Gabriela Alverga
28		Revisão dos Diagramas de Casos de Uso	2 dias	30/03/2021 08:00	31/03/2021 22:00	27	Thiago Lima
29		**API Rest**	**9 dias**	**22/03/2021 08:00**	**31/03/2021 22:00**	**22**	
30		Especificação da API Rest (Backend)	7 dias	22/03/2021 08:00	29/03/2021 22:00		Gabriel Fonseca
31		Revisão da Especificação da API Rest	2 dias	30/03/2021 08:00	31/03/2021 22:00	30	Gabryelle Soares
32		**Propotipação de Telas**	**9 dias**	**22/03/2021 08:00**	**31/03/2021 22:00**	**22**	
33		Elaboração da Prototipação de Telas	7 dias	22/03/2021 08:00	29/03/2021 22:00		Thiago Lima
34		Revisão dos Protótipos de Telas	2 dias	30/03/2021 08:00	31/03/2021 22:00	33	Gabriela Alverga
35		**Estimação do Esforço**	**4 dias**	**22/03/2021 08:00**	**25/03/2021 22:00**	**22**	
36		Estimativa de Esforço (Casos de Uso)	3 dias	22/03/2021 08:00	24/03/2021 22:00		Caroliny Valença
37		Revisão da Estimativa de Esforço	1 dia	25/03/2021 08:00	25/03/2021 22:00	36	Gabryelle Soares
38		**Projeto Real**	**11 dias**	**08/03/2021 08:00**	**19/03/2021 22:00**	**4**	
39		**Seção 9 - Fase de Descrição**	**2 dias**	**08/03/2021 08:00**	**09/03/2021 22:00**		
40		Descrição inicial do projeto	2 dias	08/03/2021 08:00	09/03/2021 22:00		Thiago Yuri
41		**Seção 10 - Avaliação de Qualidade**	**11 dias**	**08/03/2021 08:00**	**19/03/2021 22:00**		
42		**Análise de métricas**	**7 dias**	**08/03/2021 08:00**	**15/03/2021 22:00**		
43		Estudo sobre a(s) ferramentas - plugin Metrics	4 dias	08/03/2021 08:00	11/03/2021 22:00		Gustavo Campos
44		Aplicação da ferramenta	3 dias	12/03/2021 08:00	15/03/2021 22:00	43	Gustavo Campos
45		**Bad smells**	**7 dias**	**08/03/2021 08:00**	**15/03/2021 22:00**		
46		Estudo sobre a(s) ferramentas - SpotBugs, PMD	4 dias	08/03/2021 08:00	11/03/2021 22:00		Rafaela Silva
47		Aplicação da ferramenta	3 dias	12/03/2021 08:00	15/03/2021 22:00	46	Rafaela Silva
48		**Identificar problemas de estilo**	**7 dias**	**08/03/2021 08:00**	**15/03/2021 22:00**		
49		Estudo sobre a(s) ferramentas - CheckStyle	4 dias	08/03/2021 08:00	11/03/2021 22:00		Mateus Lisboa
50		Aplicação da ferramenta	3 dias	12/03/2021 08:00	15/03/2021 22:00	49	Mateus Lisboa
51		**Análise estática**	**7 dias**	**08/03/2021 08:00**	**15/03/2021 22:00**		
52		Estudo sobre a(s) ferramentas	4 dias	08/03/2021 08:00	11/03/2021 22:00		Igor Pereira;Igor Silveira
53		Aplicação da ferramenta	3 dias	12/03/2021 08:00	15/03/2021 22:00	52	Igor Pereira;Igor Silveira
54		**Análise da qualidade utilizando pirâmide**	**7 dias**	**08/03/2021 08:00**	**15/03/2021 22:00**		
55		Estudo sobre a(s) ferramentas	4 dias	08/03/2021 08:00	11/03/2021 22:00		Mateus Tranquilino
56		Aplicação da ferramenta	3 dias	12/03/2021 08:00	15/03/2021 22:00	55	Mateus Tranquilino
57		**Relatório**	**4 dias**	**16/03/2021 08:00**	**19/03/2021 22:00**		
58		Inclusão dos resultados e conclusões da análise...	2 dias	16/03/2021 08:00	17/03/2021 22:00	42	Gustavo Campos
59		Inclusão dos resultados e conclusões dos bad s...	2 dias	16/03/2021 08:00	17/03/2021 22:00	45	Rafaela Silva
60		Inclusão dos resultados e conclusões da análise...	2 dias	16/03/2021 08:00	17/03/2021 22:00	48	Mateus Lisboa
61		Inclusão dos resultados e conclusões da análise...	2 dias	16/03/2021 08:00	17/03/2021 22:00	51	Igor Pereira;Igor Silveira
62		Inclusão dos resultados e conclusões da análise...	2 dias	16/03/2021 08:00	17/03/2021 22:00	54	Mateus Tranquilino
63		Revisão do relatório	2 dias	18/03/2021 08:00	19/03/2021 22:00	58;59;60;61;62	Gabriel Fonseca
64		Entrega da 2ª Parte	0 dias	03/04/2021 22:00	03/04/2021 22:00	3