		Nome	Duração	Início	Fim	Antecessores	Nomes dos Recursos
1	✔	**Desenvolvimento do Projeto**	**26 dias**	**05/03/2021 08:00**	**05/04/2021 08:00**		
2	✔	Estudo de tecnologias	23 dias	09/03/2021 08:00	03/04/2021 22:00		Thiago Yuri;Gabriela Alverga;Gustavo...
3	✔	**2ª Entrega**	**24 dias**	**05/03/2021 08:00**	**01/04/2021 22:00**		
4	✔	Reunião de Planejamento	0,071 dias	05/03/2021 08:00	05/03/2021 09:00		
5	✔	**Projeto Novo**	**24 dias**	**05/03/2021 08:00**	**01/04/2021 22:00**	**4**	
6	✔	**Seção 1 - Fase de Concepção**	**1 dia**	**05/03/2021 08:00**	**05/03/2021 22:00**		
7	✔	Descrição inicial do projeto	1 dia	05/03/2021 08:00	05/03/2021 22:00		Ítallo Silva
8	✔	**Seção 2 - Planejamento**	**8,929 dias**	**05/03/2021 09:00**	**15/03/2021 22:00**		
9	✔	Listagem dos riscos	1 dia	05/03/2021 09:00	06/03/2021 09:00		Ítallo Silva
10	✔	Estimativa inicial do tempo das atividades	1 dia	06/03/2021 09:00	08/03/2021 09:00	9	Ítallo Silva
11	✔	Estimativa do custo do projeto	1 dia	09/03/2021 08:00	09/03/2021 22:00		Ítallo Silva
12	✔	Listagem dos recursos	1 dia	09/03/2021 08:00	09/03/2021 22:00		Ítallo Silva
13	✔	Definição do modelo de comunicação	1 dia	09/03/2021 08:00	09/03/2021 22:00		Ítallo Silva
14	✔	Revisão da seção	2 dias	13/03/2021 08:00	15/03/2021 22:00	10;11;12;13	Caroliny Valença
15	✔	**Seção 3 - Processo**	**5 dias**	**16/03/2021 08:00**	**20/03/2021 22:00**	**8**	
16	✔	Discorrer sobre o processo utilizado	3 dias	16/03/2021 08:00	18/03/2021 22:00		Ítallo Silva
17	✔	Revisão da seção	2 dias	19/03/2021 08:00	20/03/2021 22:00	16	Gabryelle Soares
18	✔	**Seção 4 - Engenharia de Requisitos**	**22 dias**	**08/03/2021 08:00**	**01/04/2021 22:00**		
19	✔	**Requisitos Não-Funcionais**	**2 dias**	**09/03/2021 08:00**	**10/03/2021 22:00**		
20	✔	Descrição dos Requisitos Não-Funcionais	1 dia	09/03/2021 08:00	09/03/2021 22:00		Gabryelle Soares
21	✔	Revisão dos RNF	1 dia	10/03/2021 08:00	10/03/2021 22:00	20	Caroliny Valença
22	✔	**Requisitos Funcionais**	**12 dias**	**08/03/2021 08:00**	**20/03/2021 22:00**		
23	✔	Listagem dos Requisitos Funcionais	1 dia	08/03/2021 08:00	08/03/2021 22:00		Caroliny Valença
24	✔	Especificação dos Requisitos Funcionais	7 dias	11/03/2021 08:00	18/03/2021 22:00	19;23	Thiago Yuri
25	✔	Revisão dos RF	2 dias	19/03/2021 08:00	20/03/2021 22:00	24	Ítallo Silva
26	✔	**Diagramas de Casos de Uso**	**9 dias**	**22/03/2021 08:00**	**31/03/2021 22:00**	**22**	
27	✔	Elaboração dos diagramas de Casos de Uso	7 dias	22/03/2021 08:00	29/03/2021 22:00		Gabriela Alverga
28	✔	Revisão dos Diagramas de Casos de Uso	2 dias	30/03/2021 08:00	31/03/2021 22:00	27	Thiago Lima
29	✔	**API Rest**	**10 dias**	**22/03/2021 08:00**	**01/04/2021 22:00**	**22**	
30	✔	Especificação da API Rest (Backend)	8 dias	22/03/2021 08:00	30/03/2021 22:00		Gabriel Fonseca
31	✔	Revisão da Especificação da API Rest	2 dias	31/03/2021 08:00	01/04/2021 22:00	30	Gabryelle Soares
32	✔	**Propotipação de Telas**	**9 dias**	**22/03/2021 08:00**	**31/03/2021 22:00**	**22**	
33	✔	Elaboração da Prototipação de Telas	7 dias	22/03/2021 08:00	29/03/2021 22:00		Thiago Lima
34	✔	Revisão dos Protótipos de Telas	2 dias	30/03/2021 08:00	31/03/2021 22:00	33	Gabriela Alverga
35	✔	**Estimação do Esforço**	**4 dias**	**22/03/2021 08:00**	**25/03/2021 22:00**	**22**	
36	✔	Estimativa de Esforço (Casos de Uso)	3 dias	22/03/2021 08:00	24/03/2021 22:00		Caroliny Valença
37	✔	Revisão da Estimativa de Esforço	1 dia	25/03/2021 08:00	25/03/2021 22:00	36	Gabryelle Soares
38	✔	**Diagrama Entidade-Relacionamento**	**8 dias**	**22/03/2021 08:00**	**30/03/2021 22:00**	**22**	
39	✔	Elaboração do DER	4 dias	22/03/2021 08:00	25/03/2021 22:00		Ítallo Silva
40	✔	Revisão do DER	4 dias	26/03/2021 08:00	30/03/2021 22:00	39	Thiago Yuri
41	✔	**Projeto Real**	**12 dias**	**08/03/2021 08:00**	**20/03/2021 22:00**	**4**	
42	✔	**Seção 9 - Fase de Descrição**	**1 dia**	**08/03/2021 08:00**	**08/03/2021 22:00**		
43	✔	Descrição inicial do projeto	1 dia	08/03/2021 08:00	08/03/2021 22:00		Thiago Yuri
44	✔	**Seção 10 - Avaliação de Qualidade**	**11 dias**	**09/03/2021 08:00**	**20/03/2021 22:00**		
45	✔	**Análise de métricas**	**7 dias**	**09/03/2021 08:00**	**16/03/2021 22:00**		
46	✔	Estudo sobre a(s) ferramentas - plugin Metrics	4 dias	09/03/2021 08:00	12/03/2021 22:00		Gustavo Campos
47	✔	Aplicação da ferramenta	3 dias	13/03/2021 08:00	16/03/2021 22:00	46	Gustavo Campos
48	✔	**Bad smells**	**7 dias**	**09/03/2021 08:00**	**16/03/2021 22:00**		
49	✔	Estudo sobre a(s) ferramentas - SpotBugs, PMD	4 dias	09/03/2021 08:00	12/03/2021 22:00		Rafaela Silva
50	✔	Aplicação da ferramenta	3 dias	13/03/2021 08:00	16/03/2021 22:00	49	Rafaela Silva
51	✔	**Identificar problemas de estilo**	**7 dias**	**09/03/2021 08:00**	**16/03/2021 22:00**		
52	✔	Estudo sobre a(s) ferramentas - CheckStyle	4 dias	09/03/2021 08:00	12/03/2021 22:00		Mateus Lisboa
53	✔	Aplicação da ferramenta	3 dias	13/03/2021 08:00	16/03/2021 22:00	52	Mateus Lisboa
54	✔	**Análise estática**	**7 dias**	**09/03/2021 08:00**	**16/03/2021 22:00**		
55	✔	Estudo sobre a(s) ferramentas	4 dias	09/03/2021 08:00	12/03/2021 22:00		Igor Pereira;Igor Silveira
56	✔	Aplicação da ferramenta	3 dias	13/03/2021 08:00	16/03/2021 22:00	55	Igor Pereira;Igor Silveira
57	✔	**Análise da qualidade utilizando pirâmide**	**7 dias**	**09/03/2021 08:00**	**16/03/2021 22:00**		
58	✔	Estudo sobre a(s) ferramentas	4 dias	09/03/2021 08:00	12/03/2021 22:00		Mateus Tranquilino
59	✔	Aplicação da ferramenta	3 dias	13/03/2021 08:00	16/03/2021 22:00	58	Mateus Tranquilino
60	✔	**Relatório**	**4 dias**	**17/03/2021 08:00**	**20/03/2021 22:00**		
61	✔	Inclusão dos resultados e conclusões da análise...	2 dias	17/03/2021 08:00	18/03/2021 22:00	45	Gustavo Campos
62	✔	Inclusão dos resultados e conclusões dos bad s...	2 dias	17/03/2021 08:00	18/03/2021 22:00	48	Rafaela Silva
63	✔	Inclusão dos resultados e conclusões da análise...	2 dias	17/03/2021 08:00	18/03/2021 22:00	51	Mateus Lisboa
64	✔	Inclusão dos resultados e conclusões da análise...	2 dias	17/03/2021 08:00	18/03/2021 22:00	54	Igor Pereira;Igor Silveira
65	✔	Inclusão dos resultados e conclusões da análise...	2 dias	17/03/2021 08:00	18/03/2021 22:00	57	Mateus Tranquilino
66	✔	Revisão do relatório	2 dias	19/03/2021 08:00	20/03/2021 22:00	61;62;63;64;65	Gabriel Fonseca
67		Entrega da 2ª Parte	0 dias	05/04/2021 08:00	05/04/2021 08:00	3	
68		**3ª Entrega**	**29,5 dias**	**05/04/2021 08:00**	**08/05/2021 15:00**	**67**	
69		**Projeto Novo**	**29,5 dias**	**05/04/2021 08:00**	**08/05/2021 15:00**		
70	✔	**Seção 5 - Projeto Arquitetural**	**2 dias**	**12/04/2021 08:00**	**13/04/2021 22:00**		
71	✔	Escrita da seção	1 dia	12/04/2021 08:00	12/04/2021 22:00		Ítallo Silva
72	✔	Revisão da seção	1 dia	13/04/2021 08:00	13/04/2021 22:00	71	Gabriela Alverga
73	✔	**Seção 6 - Especificação Formal**	**4 dias**	**13/04/2021 08:00**	**16/04/2021 22:00**		
74	✔	Estudo sobre Alloy	2 dias	13/04/2021 08:00	14/04/2021 22:00		Ítallo Silva
75	✔	Escrita da seção	1 dia	15/04/2021 08:00	15/04/2021 22:00	74	Ítallo Silva
76	✔	Revisão da seção	1 dia	16/04/2021 08:00	16/04/2021 22:00	75	Thiago Yuri
77		**Seção 7 - Implementação**	**29,5 dias**	**05/04/2021 08:00**	**08/05/2021 15:00**		
78		**Implementação**	**29 dias**	**05/04/2021 08:00**	**07/05/2021 22:00**		
79	✔	Pacote 01 - Infraestrutura	6 dias	05/04/2021 08:00	10/04/2021 22:00		Ítallo Silva;Caroliny Valença;Gabriel F...
80	✔	Pacote 02 - Serviços do usuário	8 dias	12/04/2021 08:00	20/04/2021 22:00	79	Thiago Yuri;Gabriela Alverga;Caroliny...
81		Pacote 03 - Criação de simulados e consulta	4 dias	21/04/2021 08:00	24/04/2021 22:00	80	Thiago Yuri;Gabriela Alverga;Gustavo...
82		Pacote 04 - Realização de simulados	6 dias	26/04/2021 08:00	01/05/2021 22:00	81	Caroliny Valença;Gabriel Fonseca;Ga...
83		Pacote 05 - Avaliação e Estatísticas	5 dias	03/05/2021 08:00	07/05/2021 22:00	82	Caroliny Valença;Gabriel Fonseca;Ga...
84		Escrita da seção	0,5 dias	08/05/2021 08:00	08/05/2021 15:00	78	Ítallo Silva
85		**Seção 8 - Testes**	**29 dias**	**05/04/2021 08:00**	**07/05/2021 22:00**		
86	✔	Elaboração do plano de testes	6 dias	05/04/2021 08:00	10/04/2021 22:00		Gustavo Campos;Igor Pereira
87		Escrita gradual e incremental da seção	22 dias	12/04/2021 08:00	06/05/2021 22:00	86	Gustavo Campos
88		Revisão da seção	1 dia	07/05/2021 08:00	07/05/2021 22:00	87	Ítallo Silva
89		**Projeto Real**	**18 dias**	**05/04/2021 08:00**	**24/04/2021 22:00**		
90	✔	**Seção 11 - Testes**	**17 dias**	**05/04/2021 08:00**	**23/04/2021 22:00**		
91	✔	Estudo das ferramentas	2 dias	05/04/2021 08:00	06/04/2021 22:00		Mateus Tranquilino;Igor Silveira
92	✔	Geração de testes	1 dia	07/04/2021 08:00	07/04/2021 22:00	91	Igor Silveira;Mateus Tranquilino
93	✔	Execução dos testes	13 dias	08/04/2021 08:00	22/04/2021 22:00	92	Igor Silveira;Mateus Tranquilino
94	✔	Escrita da seção	0,5 dias	23/04/2021 08:00	23/04/2021 15:00	93	Igor Silveira;Mateus Tranquilino
95	✔	Revisão da seção	0,5 dias	23/04/2021 15:00	23/04/2021 22:00	94	Ítallo Silva
96		**Seção 12 - Evolução**	**9 dias**	**15/04/2021 08:00**	**24/04/2021 22:00**		
97	✔	Refatoramento dos sistema real	2 dias	15/04/2021 08:00	16/04/2021 22:00		Igor Silveira;Mateus Tranquilino
98	✔	Escrita do relatório de refatoramento	2 dias	17/04/2021 08:00	19/04/2021 22:00	97	Igor Silveira;Mateus Tranquilino
99		Execução da ferramenta - RefactoringMiner	5 dias	20/04/2021 08:00	24/04/2021 22:00	98	Igor Silveira;Mateus Tranquilino
100		Seção 13 - Considerações finais	1 dia	07/05/2021 08:00	07/05/2021 22:00		Ítallo Silva
101		Entrega da 3ª Parte	0 dias	08/05/2021 15:00	08/05/2021 15:00	68